

Архангельская область

Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«04» марта 2020 года № 155р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» на 2020 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 16 мая 2019г. № 294-па:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» на 2020 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на

официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

И.о. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н. Тепляков

Согласовано
Председатель комитета по финансам и экономике
МО «Шенкурский муниципальный район»

Утвержден
распоряжением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
от «04» марта 2020 года № 155р

_____ С.Н.Лукошков

«28» февраля 2020 года

ПЛАН
реализации муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»
на 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел организационной работы и местного самоуправления)

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Оказание консультативной, организационной, информационной поддержки ТОС	Распоряжение о проведении конкурса, размещение информации о конкурсе ТОС в СМИ, на сайте, в муниципальных вестниках, доведение информации до председателей ТОС	Срок завершения	март			

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7

1.2. Привлечение членов ТОС к участию в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской области»	Информирование ТОС о начале конкурсов, прием заявок на конкурсы, помощь в составлении заявки	Срок завершения				октябрь
	Районный этап конкурса	Срок завершения				ноябрь
	Областной этап конкурса	Срок завершения				декабрь
2.1. Предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС	Заключение Соглашения с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидий на реализацию проектов ТОС	Срок завершения	март			
	Проведение конкурса проектов развития ТОС.	Срок завершения		апрель		
	Заключение Соглашений о порядке предоставления	Срок завершения		апрель		

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7

	субсидий по поддержке ТОС с муниципальными образованиями поселения					
	Реализация проектов ТОС	Срок завершения				октябрь
	Количество реализованных проектов	единиц				12
3.1. Размещение информации о деятельности территориального общественного самоуправления на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район»	Размещение информации о деятельности территориального общественного самоуправления на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район»	Доля жителей населённых пунктов, вовлечённых в деятельность ТОС (от общего числа жителей Шенкурского муниципального района в процентах)	16,5	16,5	16,5	16,5
4.1. Оказание консультативной, организационной, информационной и имущественной	Кол-во проектов СО НКО	Единиц	0	0	0	0

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7

поддержки СО НКО						
5.1. Оказание организационной и информационной поддержки добровольцам. Моральное стимулирование волонтеров.	Проведение мероприятий с добровольцами	Количество волонтеров, привлечённых к реализации социально-значимых мероприятий	6	7	8	9