

**Администрация  
Шенкурского муниципального района  
Архангельской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «07» февраля 2022 г. № 80 р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  
Шенкурского района»  
на 2022 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 12 октября 2017г. № 953-па:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2022 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального района**

**О.И. Красникова**

Утвержден  
распоряжением администрации  
Шенкурского муниципального района  
Архангельской области  
от «07» февраля 2022 года № 80р

ПЛАН  
реализации муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»  
на 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Шенкурского муниципального района (отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы)

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»	X	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7

2.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)	2 этап – оснащение здания школы технологическим оборудованием	срок завершения	31 марта			
	3 этап – демонтаж старого здания пришкольного интерната и благоустройство территории на освободившемся участке (устройство детской и спортивной площадки)	срок завершения			31 августа	

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7

2.4. Закупка и поставка технологического оборудования для строительства школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области	Выполнение работ	срок завершения			31 августа	
--	------------------	-----------------	--	--	------------	--