

## ОТЧЕТ

### об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: с. Ивановское, Шенкурский МО, Верхопаденьгский БКЦ.

2. Наименование инициативного проекта: «Комфортная среда для всех».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.  
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 08.07.2025 по 25.09.2025 г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен - \_\_\_\_\_.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	Приобретение ноутбука Договор №1116 от 26.06.2025 г.	52 000,00	ИП Семенов А.С.
2	Приобретение стульев Договор №25С153СА от 26.06.2025 г.	171 787,00	ООО «Спецресурс»
	Договор ШК-33 от 24.09.2025 г.:		ИП Дыкин Р.Р.
3	Эмаль акриловая для пола золотисто- коричневая	15 844,59	
4	Уайт-спирт	420,00	
5	Эмаль ПФ-115 белая 1,9 кг.	7 720,00	
6	Эмаль ПФ-115 голубая 0,8 кг.	570,00	
7	Эмаль ПФ-115 желтая 0,8 кг.	570,00	
8	Эмаль ПФ-115 парижская зелень 0,8 кг.	580,00	
9	Краска для печей и каминов	2 064,00	
10	Эмаль ПФ-266 для пола золотисто-коричневая 20 кг.	13 720,00	
11	Ремонт туалета	26 236,05	Трудовое участие Малахов Андрей Леонидович
	Итого	291 511,64	

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	291,5	100	291,5	100
объем средств областного бюджета	250,7	90	250,7	90
объем собственных средств местного бюджета	14,5	5	14,5	5
объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы\*:

№ п / п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		
2		

3		

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.